KTB ERP — Proje Yönetimi (PRJ) Modülü

Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

Sürüm: 1.2
Kodlama: UTF-8
Tarih: 8 Kasım 2026 (Europe/Istanbul)
Dal / PR: cursor/erp-prj-modul-analiz-4f63 · PR #80
Hedef kitle: Proje yöneticileri, ekip üyeleri, finans sorumluları, sistem yöneticileri

Bu belge modülü tanıtır ve ekran/API üzerinden nasıl kullanılacağını adım adım anlatır. PDF türevi aynı metinden üretilir.

1. Modül nedir?

Proje Yönetimi (PRJ), KTB ERP içinde:

• Canias tarzı proje kartı / bütçe / belge bağı,
• Jira tarzı iş, board, backlog, sprint, worklog,
• ERP omurgasıyla onay, stok, üretim, kalite, e-posta

birleştiren ticari kullanım odaklı bir modüldür.

Teknik kimlik

Öğe | Değer
Sol menü | Proje Yönetimi
MODULES id | proje
Ekran techId öneki | PRJ-
API öneki | /prj-*
Firma kapsamı | X-Firma-Id / company_id
Şema | migration 056 + 057 + 058

2. Menü haritası

Sol menüden Proje Yönetimi'ni açın. Üst bardan firmayı seçin.

Bölüm | Ekranlar
Projeler | Proje Listesi, İş Listesi, Proje Özeti, Portföy
Agile / Plan | Kanban Board, Backlog, Sprintler, Gantt, Kaynak İş Yükü
Bütçe / Risk | Bütçe Özeti, Riskler
Şablon / Otomasyon | Şablonlar, Otomasyon kuralları
Tanımlar | Tür, kategori, durum, öncelik, rol, iş tipi/durum/öncelik, ilişki tipi

3. Hızlı başlangıç (10 dakika)

1. Tanımlar seed'inin geldiğini kontrol edin (tür / durum listeleri dolu olmalı).
2. Proje Listesi → Yeni → proje adı + yönetici + plan tarihler + bütçe.
3. İş Listesi'nden 2–3 iş açın; birine alt görev bağlayın.
4. Kanban Board'da projeyi seçin; kartı "Devam"a taşıyın.
5. Gantt'ta çubuğu sürükleyerek tarihi kaydırın.
6. Bütçe satırı ekleyin; maliyet girin (aşımda onay + e-posta kuyruğu oluşur).
7. İsteğe bağlı: şablondan proje — POST /prj-integrations/from-template/TPL_MAKINE.

Demo / test kayıtlarında TEST_ ön eki kullanın.

4. Proje oluşturma

4.1 Elle

1. Proje Listesi → Yeni
2. Zorunlu: Proje adı
3. Önerilen: tür, kategori, durum, öncelik, müşteri, yönetici, plan başlangıç/bitiş, planlanan bütçe, yaklaşım (classic / scrum / kanban)
4. Kaydet — kod boşsa numaratör PRJ_PROJECT (PRJ00001 …)

4.2 Şablondan

POST /prj-integrations/from-template/{kod}

Kod | İçerik
TPL_YAZILIM | Yazılım (Scrum)
TPL_MAKINE | Makine / tesis kurulum
TPL_NPD | Yeni ürün geliştirme
TPL_ERP | ERP implementasyon
TPL_OZEL_URETIM | Özel üretim / sipariş

Şablon faz, iş ve kilometre taşlarını otomatik üretir.

4.3 CRM / satıştan

• Fırsat: POST /prj-integrations/from-opportunity/{id}
• Satış siparişi: POST /prj-integrations/from-sales-order/{id} (Canias SALT01 karşılığı)

5. İş (görev) yönetimi

İş Listesi ekranından:

• Proje seçin, başlık girin
• Tür: Epic, Story, Task, Bug, Activity …
• Üst iş ile alt görev oluşturun
• Sorumlu atayın (atamada otomasyon + isteğe bağlı e-posta)
• Tahmini süre (saat) girin

Worklog

POST /prj-isler/{id}/work-logs — tarih, süre, isteğe bağlı saat aralığı.
Aynı kullanıcının çakışan aralığı reddedilir.

Durum değiştirme

• POST /prj-workflows/work-items/{id}/transition
• Board taşıma aynı WF kurallarını çalıştırır
• Açık alt görev varken Tamamlandı (DONE) engellenir
• Durum APPROVAL olunca onay kaydı + e-posta kuyruğu açılır

6. Kanban Board

1. Kanban Board → proje seçin (yoksa board + sütunlar oluşur)
2. Tipik sütunlar: Açık → Yapılacak → Devam → İnceleme → Onay → Tamamlandı
3. Kart taşıma = durum geçişi + WIP kontrolü (Devam'da varsayılan limit 5)
4. Geciken işler is_overdue işaretli gelir

Not: Kart sürükle-bırak API üzerinden çalışır; zengin kart DnD sonraki iyileştirmedir.

7. Backlog ve Sprint

Backlog: Sprint'e alınmamış açık işler; backlog_rank ile sıralanır.

Sprint yaşam döngüsü

1. Yeni sprint (ad, tarih, kapasite saati)
2. İş ekle
3. Start → ACTIVE
4. Complete → bitmeyenler backlog'a veya başka sprint'e; kapsam değişiklikleri loglanır
5. Cancel → sprint iptal, işler serbest

8. Planlama (Gantt ve iş yükü)

• Gantt / Zaman Çizelgesi: plan tarihleri, bağımlılıklar, milestone
• Görsel Gantt DnD:
  - çubuğu sürükleyin → tarih kayar
  - sağ kenardan çekin → süre uzar/kısalır
  - API: POST /prj-planning/gantt/reschedule
• Kaynak İş Yükü: kullanıcı bazlı açık iş ve saat; ~160 saati aşım uyarısı
• Bağımlılık: Blocks, Depends on, Relates … (döngü engelli)

9. Belge ↔ proje bağlama

Satış, satınalma, irsaliye, fatura, stok hareketi, üretim emri ve KK emri formlarında Proje alanı prj-projeler lookup'tır. Seçim project_code olarak saklanır (serbest metin yoktur).

Bu kod sayesinde stok çıkış / üretim kapanış / KK fire otomatik maliyet yazabilir.

10. Bütçe ve maliyet

1. Bütçe satırı ekleyin (kategori, miktar, birim fiyat, PB/kur).
2. Gerçekleşen maliyeti kaynaklı girin (source_module / source_table / source_id) — çift sayım engeli.
3. Özet: plan, gerçekleşen, sapma, brüt sonuç (gelir − maliyet).
4. Aşımda: otomasyon logu + onay (prj-butce) + e-posta kuyruğu.

Otomatik maliyet kaynakları

Kaynak | Kategori | Ne zaman
Stok çıkış satırı | MALZEME | project_code dolu + çıkış + tutar > 0
Üretim emri | URETIM | Emir Kapali + project_code
KK fire | KALITE | Reddedilen miktar / fire + project_code

Not: Satın alma siparişi genelde taahhüt; fatura / stok çıkış gerçekleşen.
SMTP yoksa e-posta email_dispatches içinde Bekliyor/Başarısız kalır (PRJ_EMAIL_NOTIFY=Evet).

11. Riskler

Olasılık × Etki → skor. Yüksek riskte otomasyon tetiklenir. Önlem ve acil plan alanlarını doldurun.

12. Dashboard ve portföy

• Proje özeti: ilerleme, geciken iş, kritik bağımlılık, bütçe, risk, son aktivite
• Portföy: firma bazında proje listesi ve özet göstergeler

13. Proje kapatma

POST /prj-integrations/projects/{id}/close

• Açık iş varsa force=true gerekir
• Durum Tamamlandı (80)
• Kapanış checklist satırları oluşur
• Onay rotası prj-projeler + yöneticiye e-posta kuyruğu

14. Yetkiler (özet)

Rol | Tipik yetki
PM | Plan, atama, kapanış talebi, bütçe
MEMBER / OWNER | Kendi işleri, worklog, yorum
FIN | Bütçe/maliyet (iş düzenleme sınırlı)
WATCHER | Salt okunur
ADMIN | Tanımlar, WF, otomasyon

Proje görmek bütçe görmek demek değildir — üye flag / rol ayrımı.

15. Sık yapılan hatalar

Durum | Çözüm
Bitiş < başlangıç | Tarihleri düzeltin
Alt açıkken Done | Önce altları kapatın
WIP aşıldı | Sütundaki işleri bitirin veya limiti artırın
Worklog çakışması | Saat aralığını değiştirin
Yanlış firma | Üst barda firmayı kontrol edin
Arşivli / kapalı proje | Düzenleme için durumu kontrol edin
Maliyet yazılmadı | Belgede project_code ve çıkış/fire tutarını kontrol edin

16. API özeti

Grup | Önek
Proje / iş | /prj-projeler, /prj-isler
Agile | /prj-board, /prj-sprintler, /prj-planning/*
Finans | /prj-budget/*
Rapor | /prj-dashboard/*
Entegrasyon | /prj-integrations/*
Otomasyon | /prj-automations
Tanım | /prj-project-types, /prj-work-item-statuses, …

Kimlik: oturum JWT ve/veya X-Kullanici-Kodu; firma: X-Firma-Id.

17. İlgili dokümanlar

Dosya | İçerik
15_STAGES_WALKTHROUGH.md | 8 aşamanın anlatımı
14_FINAL_ASSESSMENT.md | Dürüst skor (~74/100)

12_KNOWN_ISSUES.md | Açık maddeler
00…09 | Analiz ve tasarım paketi
11_TEST_RESULTS.md | 14/14 test sonucu

18. Kapsam dışı / sonraki

Board kart DnD zenginleştirme, sekmeli proje workspace, HR kapasite entegrasyonu, tam ekran yetki seed, muhasebe fiş motoruna derin bağ.

© KTB ERP — Proje Yönetimi Modülü.
UTF-8 kaynak: bu dosya · PDF: KTB_ERP_PRJ_Kullanim_Kilavuzu.pdf · düz metin: KTB_ERP_PRJ_Kullanim_Kilavuzu.utf8.txt