KTB ERP — Proje Yönetimi (PRJ) Modülü Kullanım Kılavuzu

Sürüm: 1.1
Kodlama: UTF-8
Tarih: 7 Kasım 2026 (Europe/Istanbul)
Hedef kitle: Proje yöneticileri, ekip üyeleri, finans sorumluları, sistem yöneticileri

1. Modüle giriş

Sol menüden Proje Yönetimi modülünü açın. Üst bardan çalışılan firmayı seçin; tüm kayıtlar firma kapsamındadır (X-Firma-Id).

Ana bölümler:

1. Projeler — Liste, işler, proje özeti, portföy
2. Agile / Plan — Board, backlog, sprint, Gantt, iş yükü
3. Bütçe / Risk — Bütçe özeti, riskler
4. Şablon / Otomasyon — Hazır şablonlar, otomasyon kuralları
5. Tanımlar — Tür, durum, öncelik, rol, ilişki tipi

2. Proje oluşturma

2.1 Elle oluşturma

1. Proje Listesi → Yeni
2. Zorunlu: Proje adı
3. Önerilen: tür, kategori, durum, öncelik, müşteri, yönetici, plan tarihler, bütçe, yaklaşım (classic / scrum / kanban)
4. Kaydet — kod boşsa numaratör PRJ_PROJECT üretir (PRJ00001 …)

2.2 Şablondan oluşturma

API / entegrasyon: POST /prj-integrations/from-template/{kod}

Kod | Şablon
TPL_YAZILIM | Yazılım (Scrum)
TPL_MAKINE | Makine / tesis kurulum
TPL_NPD | Yeni ürün geliştirme
TPL_ERP | ERP implementasyon
TPL_OZEL_URETIM | Özel üretim / sipariş

Şablon; faz, iş ve kilometre taşlarını otomatik oluşturur.

2.3 Satış / CRM'den

• Fırsat: POST /prj-integrations/from-opportunity/{id}
• Satış siparişi: POST /prj-integrations/from-sales-order/{id} (Canias SALT01 karşılığı)

3. İş (görev) yönetimi

İş Listesi ekranından:

• Proje seçin, başlık girin
• Tür: Epic, Story, Task, Bug, Activity … (tanımlardan genişletilebilir)

• Üst iş seçerek alt görev oluşturun
• Sorumlu atayın (atamada otomasyon logu oluşur)
• Tahmini süre (saat) girin

Zaman kaydı (worklog)

POST /prj-isler/{id}/work-logs — tarih, süre, isteğe bağlı saat aralığı.
Aynı kullanıcının çakışan saat aralığı reddedilir.

Durum değiştirme

• İş akışı geçişi: POST /prj-workflows/work-items/{id}/transition
• Board taşıma aynı kuralları çalıştırır
• Açık alt görev varken Tamamlandı engellenir

4. Kanban Board

1. Kanban Board → proje seçin (yoksa otomatik board + sütunlar oluşur)
2. Sütunlar: Açık → Yapılacak → Devam → İnceleme → Onay → Tamamlandı
3. Kart taşıma = durum geçişi + WIP kontrolü (Devam sütununda varsayılan limit 5)
4. Geciken işler is_overdue ile işaretlenir

5. Backlog ve Sprint

Backlog: Sprint'e alınmamış açık işler; backlog_rank ile sıralanır.

Sprint:

1. Yeni sprint (ad, tarih, kapasite)
2. İş ekle
3. Start → ACTIVE
4. Complete → bitmeyenler backlog'a veya başka sprint'e taşınır; kapsam değişiklikleri loglanır
5. Cancel → sprint iptal, işler serbest kalır

6. Planlama

• Gantt / Zaman Çizelgesi: plan tarihleri, bağımlılıklar, milestone
• Görsel Gantt DnD: çubuğu sürükleyerek tarihi kaydırın; sağ kenardan genişleterek süreyi güncelleyin (POST /prj-planning/gantt/reschedule)
• Kaynak İş Yükü: kullanıcı bazlı açık iş ve saat; 160 saati aşım uyarısı
• Bağımlılık türleri: Blocks, Depends on, Relates … (döngü engelli)

6.1 Belge ↔ proje bağlama

Satış / satınalma / irsaliye / fatura / stok hareketi / üretim emri / KK emri formlarında Proje alanı prj-projeler lookup'tır; seçilen değer project_code olarak saklanır (serbest metin yok).

7. Bütçe ve maliyet

1. Bütçe satırı ekleyin (kategori, miktar, birim fiyat, PB/kur)
2. Gerçekleşen maliyeti kaynaklı girin (source_module/table/id) — çift sayım engeli
3. Özet: plan, gerçekleşen, sapma, brüt sonuç (gelir − maliyet)
4. Aşımda BUDGET_OVERRUN otomasyonu loglanır; onay kaydı (prj-butce) + e-posta kuyruğu

açılır
5. Otomatik maliyet: stok çıkış → MALZEME; üretim emri kapalı → URETIM; KK fire → KALITE (project_code doluysa)

Not: Satın alma siparişi varsayılan olarak taahhüt; fatura/stok çıkış gerçekleşen olarak tasarlanmıştır. SMTP yoksa e-posta email_dispatches içinde Bekliyor/Başarısız kalır (PRJ_EMAIL_NOTIFY=Evet).

8. Riskler

Olasılık × Etki → skor. Yüksek riskte otomasyon tetiklenir. Önlem ve acil plan alanlarını doldurun.

9. Proje kapatma

POST /prj-integrations/projects/{id}/close

- Açık iş varsa force=true gerekir
- Durum Tamamlandı (80)
- Kapanış checklist otomasyonu satırları oluşturur
- Onay rotası prj-projeler + yöneticiye e-posta kuyruğu

10. Yetkiler (özet)

Rol | Tipik yetki
PM | Plan, atama, kapanış talebi, bütçe
MEMBER / OWNER | Kendi işleri, worklog, yorum
FIN | Bütçe/maliyet (iş düzenleme sınırlı)
WATCHER | Salt okunur
ADMIN | Tanımlar, WF, otomasyon

Proje görmek bütçe görmek demek değildir — üye flag / rol ayrımı.

11. Sık yapılan hatalar

Durum | Çözüm
Bitiş < başlangıç | Tarihleri düzeltin
Alt açıkken Done | Önce altları kapatın
WIP aşıldı | Sütundaki işleri bitirin veya limiti artırın
Worklog çakışması | Saat aralığını değiştirin
Yanlış firma | Üst barda firmayı kontrol edin
Arşivli proje | Düzenleme için arşivden çıkarın

12. Test verisi

Demo kayıtlarında TEST_ ön eki kullanın. Gerçek e-posta / e-fatura / banka işlemi test ortamında varsayılan kapalıdır.

13. Desteklenen API özeti

Grup | Önek
Proje / iş | /prj-projeler, /prj-isler
Agile | /prj-board, /prj-sprintler, /prj-planning/*
Finans | /prj-budget/*

Rapor | /prj-dashboard/*
Entegrasyon | /prj-integrations/*
Tanım | /prj-project-types, /prj-work-item-statuses, …

© KTB ERP — Proje Yönetimi Modülü. Bu kılavuz UTF-8 metin olarak saklanır; PDF türevi aynı içerikten üretilir.